Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Zhotovitel č.: 061/2019

1.

Objednatel:	**Město Sedlec - Prčice**
Sídlo:	Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec - Prčice
Zastoupený:	Miroslavou Jeřábkovou, starostka
Adresa pro doručování:	Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec - Prčice Prahy
Bankovní spojení:	ČS, a.s., pobočka Sedlec - Prčice
č. ú.:	20183-320109339/0800
IČ:	002 32 645
DIČ:	**CZ00232645**

Osoby oprávněné k:
- jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:
  Miroslava Jeřábková, starostka
- rozhodování ve věcech technických:
  Miroslava Jeřábková, starostka

(dále jen **„objednatel"**)

a

2.

Zhotovitel:	**BES, s.r.o.**
Sídlo:	Sukova 625, 257 01 Benešov u Prahy
Zastoupený:	Ing. Lubošem Kurzem, jednatel společnosti Petrem Váňou, jednatelem společnosti
Adresa pro doručování:	BES, s.r.o., Sukova 625, 257 01 Benešov u Prahy
Bankovní spojení:	KB, a.s.
č. ú.:	3300121/0100
IČ:	437 92 553
DIČ:	**CZ43792553**

zapsaný obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 7496

Osoby oprávněné k:
- jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:
  Ing. Luboš Kurz, jednatel společnosti
  Petr Váňa, jednatel společnosti
- rozhodování ve věcech technických:
  Ing. Aleš Sládek, vedoucí stavebního střediska
  Ing. Petr Nagy, vedení stavby

(dále jen **„zhotovitel")**

ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uzavírají tento **Dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo na akci **Oprava místních komunikací na správním území města Sedlec-Prčice**

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo:

VI. Termín zhotovení díla

Předmět plnění dle **článku VI.** stávající smlouvy se mění na základě dodatečných stavebních prací v ul. Potoční tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.
Termín zhotovení díla dle **článku VI.** stávající smlouvy se zněním tohoto dodatku stanovuje následovně:

Původní dokončení díla – do 120 dnů od převzetí staveniště

Nově sjednaný termín dokončení díla dle dodatku č. 2 – asfaltový povrch v ul. Potoční, Prčice **do 30. 4. 2020**

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a beze změny.

Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Dodatek ke smlouvě byl projednán Radou města Sedlec-Prčice dne 08. 10. 2019 a schválen usnesením č. 30/2019.

Objednatel:

V Sedlci - Prčici dne 30. 10. 2019

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7. května 52
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

.....
Miroslava Jeřábková, starostka

Zhotovitel:

V Benešově dne 30.10.2019

BES s.r.o. [5]
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

.....
Ing. Luboš Kurz, jednatel