Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě O D Í L O č. 003/2022

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, obecních zřízeních (dále jen „zákon o obcích“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1. Město Sedlec-Prčice

Sídlo:	Náměstí 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
Statutární zástupce:	Miroslava Jeřábková, starostka města
IČO:	00232645
DIČ:	CZ00232645
Bankovní spojení:	94-4714211/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Miroslava Jeřábková ing. Jaroslav Mikyna – TDI

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. MERCATOR, s.r.o.

Sídlo:	Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Statutární zástupce:	p. Luboš Pavel, jednatel
e-mail:	lubos.pavel@mercator.cz
telefon:	605 295 949
IČO:	47053135
DIČ:	CZ47053135
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č. ú.: 105913172/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	p. Michal Pavel, jednatel, tel.: 605 295 950, e-mail: michal.pavel@mercator.cz

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 15026

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

Název veřejné zakázky: **“OPRAVA NÁMĚSTÍ 7. KVĚTNA V SEDLCI-PRČICI“**

Místo stavby: k.ú. Sedlec u Votic, Náměstí 7. května, Sedlec-Prčice, okr. Příbram

Smluvní strany se na základě skutečnosti, že projekt je spolufinancován ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury a pro zajištění podmínek pro doložení relevantních podkladů požadovaných poskytovatelem dotace dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňuje **čl. VI – Platební podmínky**, a to následovně:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

   Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů. Daňové doklady budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem/technickým dozorem objednatele schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele formou oceněného výkazu výměr, **který bude rozdělen na náklady uznatelné a neuznatelné dle podmínek poskytovatele dotace – Státního fondu dopravní infrastruktury**.

2. V souladu s potvrzenými měsíčními soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční daňový doklad na objednatele.

   Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, **kde budou fakturované částky rozdělené na uznatelné a neuznatelné náklady.**

3. **Podkladem pro rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek poskytovatele dotace jsou oceněné rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 003/2022.**

Smluvní strany se na základě změny **ČSN 33 2000-5-52 ed.2** - "Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení" příloha **G** - "Úbytek napětí v instalaci spotřebitele" dohodly na úpravě – vyvolané změně v provedení kabelových rozvodů souvisejících s veřejným osvětlením v souladu s požadavkem projekční kanceláře na změnu, a to následovně:

- průřez kabelu použitého pro napájení stožárů VO z CYKY 4x10 na **CYKY 4x16.**

Z uvedené změny vyplývá úprava Smlouvy - č. IV. Cena díla následovně:

IV. CENA DÍLA:

---

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle smlouvy o dílo a tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Cena dle smlouvy o dílo:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	**38 861 847,63 Kč**
DPH ve výši 21%	8 160 988 Kč
Celková cena včetně DPH	**47 022 835,63 Kč**

Tato cena je v souladu se změnovým listem č. 1 a jeho přílohami, kde jsou zahrnuty méně a více práce vyvolané úpravou kabelových rozvodů dle platné ČSN – odpočet nákladů kabel CYKY 4x10 v délce 1 227 m a ceně 126 074,25 Kč bez DPH; přípočet nákladů – kabel CYKY 4x16 v délce 1 227 m a ceně 303 069 Kč bez DPH.

Méněpráce – mínus 126 074,25 Kč bez DPH

Vícepráce – plus 303 069 Kč bez DPH:

- z toho uznatelné náklady dle SFDI – 148 200 Kč bez DPH
- z neuznatelné náklady dle SFDI – 154 869,75 Kč bez DPH

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	**39 038 842,38 Kč**
DPH ve výši 21%	8 198 156,90 Kč
Celková cena včetně DPH	**47 236 999,28 Kč**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

---

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva vč. dodatků vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku č. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle objednatel neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami a objednatel uveřejní tuto smlouvu také na svém profilu zadavatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, a to včetně položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se uzavírá elektronicky v jednom elektronickém vyhotovení a v listinné podobě ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě rozporu mezi zněním dodatku ke smlouvě v její elektronické podobě a zněním v listinné podobě má přednost znění v elektronické podobě.
5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy vč. příloh přečetly, s obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 003/2022 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Sedlec-Prčice dne 9. 5. 2022 usnesením č. 15/2022.
7. Přílohy:
   Přílohou č. 1 tohoto dodatku jsou oceněné výkazy výměr (položkové rozpočty) rozdělené na náklady uznatelné a neuznatelné dle požadavku poskytovatele dotace (SFDI)
   Přílohou č. 2 této smlouvy je změnový list č. 1 vč. soupisu méně a více prací vyvolaných požadavky ČEZ a změnou **ČSN 33 2000-5-52 ed.2** - "Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení" příloha **G** - "Úbytek napětí v instalaci spotřebitele" vč. příloh

Sedlec-Prčice dne

Za objednatele:

Miroslava Jeřábková
Digitálně podepsal Miroslava Jeřábková
Datum: 2022.05.16 13:02:12 +02'00'

_____

Město Sedlec-Prčice, Miroslava Jeřábková, starostka

V Praze dne

Za zhotovitele:

Luboš Pavel
Digitálně podepsal Luboš Pavel
Datum: 2022.05.16 12:09:40 +02'00'

_____

MERCATOR, s.r.o., Luboš Pavel, jednatel