

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 24008/2024 (004/2024) ze dne 12. 3. 2024

uzavřený dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích“) ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Název: Město Sedlec-Prčice
Se sídlem: náměstí 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
IČ / DIČ: 00232645 / CZ00232645
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
Číslo účtu: 20183-320109339/0800
Zastoupený: paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města

dále jen **objednatel**

1.2 Název: S-B s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58265
Se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany,
IČ / DIČ: 25652362/CZ25652362
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: 245683647/0300
Zastoupený: Ing. Jiřím Bartákem, Ing. Karlem Hocke

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2024 se na základě zjištěných skutečností mění rozsah smlouvy o dílo, a to dle položkového rozpočtu více prací, který je přílohou tohoto dodatku. V souvislosti se změnou rozsahu prací se mění i cena díla a to následovně:

Cena dle smlouvy o dílo:

Celkem bez DPH	1.874.874,02 Kč
21% DPH	393.723,54 Kč
Celkem vč. DPH	2.268.597,56 Kč

Cena dle dodatku č. 1 - po započtení více prací:

Celkem bez DPH	1.938.211,80 Kč
21% DPH	407.024,48 Kč
Celkem vč. DPH	2.345.236,28 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo z 12. 3. 2024 se nemění.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl projednán Radou města Sedlec-Prčice dne 29. 4. 2024 a schválen usnesením č. 14/2024.

Seznam příloh:

- Oceněný soupis více prací ze dne 25. 4. 2024

Zhotovitel:
**S-B s.r.o.**
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

V Sedlci-Prčici dne
16.5/2024

Objednatel:
**MĚSTO SEDLEC-PRČICE**
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Miroslava Jeřábková, starostka



ISO 9001
LL-C (Certification)



ISO 14001
LL-C (Certification)



OHSAS
LL-C (Certification)

Položkový rozpočet

Stavba: 24008 Oprava stropu v objektu čp. 31 – obecní dům EDEN Kvasejovice
Objekt: VP/MP Vícepráce / Méněpráce
Rozpočet: 01 Vícepráce

Zhotovitel: S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedlčany

IČO: 25652362
DIČ: CZ25652362

Objednatel: Město Sedlec-Prčice
Náměstí 7. května 62
25791 Sedlec

IČO: 00232645
DIČ: CZ00232645


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 63 337,78 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 63 337,78 CZK

v 

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362, tel. 318 820 367

dne

16.5.2016

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC-PRČICE
IČ: 00232645

Jeřábková Miroslava

Za objednatele

Stavba:	24008	Oprava stropu v objektu čp. 31 – obecní dům EDEN Kvasejovice	List č. 2
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 097,60	0,41075
4	Vodorovné konstrukce	HSV	29 759,73	4,18895
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	2 968,00	0,28689
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	2 520,00	14,14000
96	Bourání konstrukcí	HSV	5 539,97	0,00627
99	Staveništní přesun hmot	HSV	9 878,00	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	4 043,20	0,02694
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	6 531,28	0,14650
			63 337,78	19,20630

Stavba:	24008	Oprava stropu v objektu čp. 31 – obecní dům EDEN Kvasejovice	List č. 3
Objekt:	VP/MP	Vícepráce / Méněpráce	
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,24000	8 740,00	2 097,60
	Výkaz výměr:	1,2*0,5*0,4		0,24000		

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 097,60

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	1,40000	3 500,00	4 900,00
	Výkaz výměr:	5,6*0,25		1,40000		
3	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	5,60000	800,00	4 480,00
4	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	5,60000	150,00	840,00
5	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,19219	35 000,00	6 726,65
	Výkaz výměr:	kari KY81 2 vrstvy: 5,6*2*14,3*1,2/1000		0,19219		
6	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	11,90000	760,00	9 044,00
	Výkaz výměr:	5,6*6,3		11,90000		
7	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	11,90000	210,00	2 499,00
8	413941123RT4	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22	t	0,10584	12 000,00	1 270,08
	Popis:	Předpoklad použití vybouraných "I" profilů				
	Výkaz výměr:	ipe 140: 3*2,45*14,4/1000		0,10584		

Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce 29 759,73

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

9	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	5,60000	530,00	2 968,00
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní					2 968,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

10	631312611R0R	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m2	5,60000	450,00	2 520,00
	Výkaz výměr:	5,6		5,60000		

Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 520,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

11	965043341RT2	Bourání podkladů bet., potěr cca tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,44800	3 104,00	1 390,59
	Výkaz výměr:	5,6*0,08		0,44800		
12	965082933RT1	Odstranění násypu a mezitrámových výpní tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,44800	462,00	206,98
	Výkaz výměr:	5,6*0,08		0,44800		
13	963100011RA0	Bourání stropů Hurdis, délky do 4,0 m	m2	5,60000	704,00	3 942,40

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí 5 539,97

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, ručně	t	5,50000	1 796,00	9 878,00
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 9 878,00

Stavba:	24008	Oprava stropu v objektu čp. 31 – obecní dům EDEN Kvasejovice	List č. 4
Objekt:	VP/MP	Vícepráce / Méněpráce	
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 713	Izolace tepelné				
15 713120030RAG	Izolace podlah kročejová minerální Isover tloušťka 50 mm	m2	5,60000	722,00	4 043,20
Celkem za: 713	Izolace tepelné				4 043,20

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
16 771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 mm	m2	5,60000	745,00	4 172,00
17 59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300 x 300 x 9 mm Nordic	m2	6,16000	383,00	2 359,28
Celkem za: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				6 531,28