



## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a souvisejících dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo jako logický krok po výběrovém řízením na zakázku  
malého rozsahu, přičemž podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele

### AKCE: „Dobudování vodárenské soustavy pro město Sedlec-Prčice“

zakázka je spolufinancovaná z Národního programu Životní prostředí, číslo Výzvy 2/2018,  
Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.6 Zdroje vody

#### OBJEDNATEL

Sídlo: Město Sedlec-Prčice  
nám. 7. května 62  
257 91 Sedlec-Prčice

IČ: 00232645  
DIČ: CZ00232645

Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 94-4714211/0710

Odpovědný zástupce: Miroslava Jeřábková, starostka města  
Mobilní spojení: 602 444 153  
E-mail: [podatelna.mu@sedlec-prcice.cz](mailto:podatelna.mu@sedlec-prcice.cz),  
[starosta@sedlec-prcice.cz](mailto:starosta@sedlec-prcice.cz)

#### ZHOTOVITEL

Sídlo  
Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Telefonní spojení

E-mail

#### VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.  
Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti  
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel společnosti  
Ing. Jiří Vala, jednatel společnosti

Mgr. Pavel Vančura

Ing. Josef Drahokoupil

Tomáš Bartoš

150 53 695

CZ15053695

ČSOB Chrudim

272199033/0300

+420 469 682 303

[ekomonitor@ekomonitor.cz](mailto:ekomonitor@ekomonitor.cz)



## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě článku III. Cena za dílo, odstavce č. 3.5., se mění odstavec 3.1, a to následujícím způsobem:

### *Původní znění odstavce 3.1. SOD*

Smluvní strany si sjednaly dohodou výši ceny za dílo „Dobudování vodárenské soustavy pro město Sedlec – Prčice“ takto:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>5 695 712,00 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21 %:</b>	<b>1 196 099,52 Kč</b>
<b>Cena díla vč. DPH Kč</b>	<b>6 891 811,52 Kč</b>

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

### *Nové znění odstavce 3.1. SOD*

Smluvní strany si sjednaly dohodou výši ceny za dílo „Dobudování vodárenské soustavy pro město Sedlec – Prčice“ takto:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>5 881 712,00 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21 %:</b>	<b>1 235 159,52 Kč</b>
<b>Cena díla vč. DPH Kč</b>	<b>7 116 871,52 Kč</b>

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Vícepráce, které jsou nad rámec předmětu plnění Smlouvy, jsou popsány ve Změnovém listě, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

1.2 Důvodem pro změnu výše uvedeného jsou vícepráce, které vznikly na základě požadavku objednatele a na základě místních podmínek.


## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Sedlec-Prčice dne 13. 11. 2019 usnesením č. 33/2019.
3. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Sedlci-Prčici dne 15. 11. 2019

.....  
za objednatele

V Chrudimi dne 14.11. 2019

**Vodní zdroje Ekomonitor  
spol. s r.o.**   
Přístavy 820, 537 01 Chrudim III  
tel.: 469 682 300-5 fax: 469 682 310  
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

.....  
za zhotovitele



## PŘÍLOHA Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST

### AKCE: „Dobudování vodárenské soustavy pro město Sedlec-Prčice“

Popis změny a její účel:

Ze strany objednavatele byl vznesen požadavek na hygienické zabezpečení vody v novém i stávajícím vodojemu. Technické řešení spočívá v dávkování chlornanu sodného dávkovacím čerpadlem na základě impulzů z impulzního vodoměru. Jako zdroj elektrické energie bude sloužit solární panel s měničem napětí a akumulátorem. Solární panel bude umístěn na stávajícím vodojemu. Toto řešení umožní také instalaci osvětlení do armaturní komory nového i stávajícího vodojemu.

Aby byl provozovatel schopen zajistit tlakové poměry v místě napojení nového vodovodního potrubí do stávající rozdělovací šachty dle ČSN 75 5401, nemá návrhový přetlak převyšovat hodnotu 0,6 MPa a v odůvodněných případech hodnotu 0,7 MPa. Doporučujeme proto ve stávající rozdělovací šachtě instalovat sestavu s ventilem pro regulaci tlaku. Předpokládáme snížení tlaku o 0,15 MPa. Sestava s ventilem pro regulaci tlaku obsahuje také lapač nečistot a šoupě na začátku a na konci sestavy.

<b>Výkaz výměr – původní + <b>doplnění o vícepráce</b></b> <b>Dobudování vodárenské soustavy pro město Sedlec-Prčice</b>					
Poz.	Popis činnosti / dodávky	jednotka	počet jednotek	jedn. cena	cena za položku (Kč bez DPH)
<b>Fáze 2</b>					
5	dokumentace pro územní řízení	ks	1	28 500	28 500
6	inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	ks	1	18 500	18 500
7	podrobné polohopisné a výškopisné zaměření	km	1,10	25 000	27 500
8	dokumentace pro stavební povolení a realizaci	ks	1	45 000	45 000
9	inženýrská činnost pro stavební povolení	ks	1	25 000	25 000
<b>Fáze 2 celkem</b>					<b>144 500</b>
<b>Fáze 3</b>					
11	kácení stromů vč. odstranění pařezů	ks	15	700	10 500
12	vodovodní potrubí PE v zemní rýze	m	1 100	2 520	2 772 000
13	napojení potrubí	ks	1	12 000	12 000
14	opravy komunikací (600x2,5 m)	m <sup>2</sup>	1 500	1 148	1 722 000
15	zemní práce pro vodojem (1,5xOP)	m <sup>3</sup>	120	960	115 200
16	výstavba vodojemu (obestavěný prostor)	m <sup>3</sup>	80	6 200	496 000
17	Vystrojení vodojemu	soubor	1	62 500	62 500
18	opravy stávajícího vodojemu a propojení	soubor	1	153 000	153 000
19	zařízení staveniště	%	3,5	5 343 200	187 012
21	vedení do provozu	soubor	1	15 000	15 000
22	kolaudace	soubor	1	6 000	6 000
<b>Fáze 3 celkem</b>					<b>5 551 212</b>
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>5 695 712</b>



	<b>Fáze 3 vícepráce</b>				
23	solární panely, měnič napětí, akumulátor a elektroinstalace	soubor	1	80 000	80 000
24	dávkovací čerpadlo a příslušenství	soubor	2	20 000	40 000
25	sestava s ventilem pro regulaci tlaku, lapač nečistot a šoupata	soubor	1	66 000	66 000
	<b>Fáze 3 vícepráce celkem</b>				<b>186 000</b>
<b>CELKEM bez DPH PŮVODNÍ + VÍCEPRÁCE</b>					<b>5 881 712</b>

V Sedlci nad Čibulkou dne 15. 11. 2019

.....  
za objednatele

V Chrudimi dne 14.11. 2019

**Vodní zdroje Ekomonitor  
spol. s r.o.** ⑧

Pišťovna 820, 537 01 Chrudim III  
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310  
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

.....  
za zhotovitele