

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 24008/2024 (004/2024) ze dne 12. 3. 2024

uzavřený dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích“) ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Název: Město Sedlec-Prčice
Se sídlem: náměstí 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
IČ / DIČ: 00232645 / CZ00232645
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
Číslo účtu: 20183-320109339/0800
Zastoupený: paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města

dále jen **objednatel**

1.2 Název: S-B s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58265
Se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany,
IČ / DIČ: 25652362/CZ25652362
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: 245683647/0300
Zastoupený: Ing. Jiřím Bartákem, Ing. Karlem Hocke

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2024 se na základě zjištěných skutečností mění rozsah smlouvy o dílo, a to dle položkového rozpočtu více prací, který je přílohou tohoto dodatku. Jedná se o provedení prací v prostoru, který nebyl původně součástí plánovaných oprav – přízemí objektu čp. 31. V souvislosti se změnou rozsahu prací se mění i cena díla a to následovně:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě:	
Celkem bez DPH	1.938.211,80 Kč
21% DPH	407.024,48 Kč
Celkem vč. DPH	2.345.236,28 Kč

Cena dle dodatku č. 2 - po započtení více prací:	
Celkem bez DPH	2 090 590,88 Kč
21% DPH	439 024,08 Kč
Celkem vč. DPH	2 529 614,96 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo z 12. 3. 2024 se nemění.
Úhrada nákladů dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla schválena Zastupitelstvem města Sedlec-Prčice dne 29. 5. 2024 v rámci schváleného rozpočtového opatření č. 05/2024 rozpočtu města na rok 2024.

Seznam příloh:

- Oceněný soupis více prací ze dne 27. 5. 2024

Zhotovitel:
**S-B s.r.o.**
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

V Sedlci-Prčici dne 1.6. 2024

Objednatel:
MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645
Miroslava Jeřábková, starostka

Položkový rozpočet

Stavba: **24008** Oprava stropu v objektu čp. 31 – obecní dům EDEN Kvasejovice
 Objekt: **VP/MP** Vícepráce / Méněpráce
 Rozpočet: **01** Vícepráce 2

Zhotovitel: **S-B s.r.o.** IČO: **25652362**
 Husova 332 DIČ: **CZ25652362**
 26401 Sedlčany

Objednatel: **Město Sedlec-Prčice** IČO: **00232645**
 Náměstí 7. května 62 DIČ: **CZ00232645**
 25791 Sedlec


Vypracoval: Kdolský Milan

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 152 379,08 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 152 379,08 CZK

V _____ Sedlčany


S-B s.r.o. Kdolský Milan
 Husova 332
 264 01 Sedlčany Za zhotovitele
www.s-b.cz
 Projekty a realizace staveb
 DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

27.05.2024
MĚSTO SEDLEC-PRČICE
 Nám. 7. května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
 IČO: 00232645
 Jeřábková Miroslava
 Za objednatele

Stavba:	24008	Oprava stropu v objektu čp. 31 – obecní dům EDEN Kvasejovice	List č. 2
Rozpočet:	01	Vícepráce 2	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	11 815,00	0,25715
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	24 354,00	0,58872
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	14 850,00	0,16740
96	Bourání konstrukcí	HSV	8 501,20	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 519,18	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	5 100,00	0,10935
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	83 739,70	1,78992
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	2 500,00	0,00000
			152 379,08	2,91254

Stavba:	24008	Oprava stropu v objektu čp. 31 – obecní dům EDEN Kvasejovice	List č. 3
Objekt:	VP/MP	Vícepráce / Méněpráce	
Rozpočet:	01	Vícepráce 2	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612433211RT1	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení postřik a omítka, KVK	m2	13,90	850,00	11 815,00
	Výkaz výměr:	omítky vlhké v m.č.1.05 v 1.n.p. do výšky cca 1,00 m: (4,40*2+5,10)*1,00		13,90		
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 815,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	632411105RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování	m2	66,00	369,00	24 354,00
	Výkaz výměr:	dlažba 1.NP: 66		66,00		
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				24 354,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	9539-01	Zednické přípomocce při opravě kanalizace a vody na WC	m	15,00	990,00	14 850,00
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 850,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	28,00	250,00	7 000,00
	Výkaz výměr:	vstup a wc v přízemí: 28		28,00		
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,90	108,00	1 501,20
	Výkaz výměr:	omítky v hč v m.č.1.05 v 1.n.p. do výšky cca 1,00 m: (4,40*2+5,10)*1,00		13,90		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				8 501,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, ručně	t	0,85	1 796,00	1 519,18
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 519,18
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
7	72117-01	Oprava vnitřní kanalizace a vodovodu na WC	m	15,00	340,00	5 100,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				5 100,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
8	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 mm	m2	66,00	745,00	49 170,00
9	77125482	Oprava dlažby po vybourané přičce	bm	5,00	1 100,00	5 500,00
10	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300 x 300 x 9 mm Nordic	m2	75,90	383,00	29 069,70
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 66,00000*1,15		75,90		
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				83 739,70
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979-01	Vodorovné přemíslení vyb. hmot, odvoz a likvidace na skládku dle druhu a poplatky	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 500,00