

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 011/2025

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích“)

## I.

### Smluvní strany

**1.1 Název:** Město Sedlec-Prčice  
Se sídlem: náměstí 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice  
IČ / DIČ: 00232645 / CZ00232645  
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice  
Číslo účtu: 320109339/0800  
Zastoupený: paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města

dále jen **objednatel**

**1.2 Název:** Jaroslav Hošna  
Se sídlem: Přestavky 49, 257 91 Sedlec-Prčice,  
tel.: 774 994 032, e-mail: zemprhosna@seznam.cz  
IČ: 74699563  
DIČ: CZ8706160672  
Registrovaný u Živnostenského úřadu Městského úřadu v Sedlčanech

dále jen **zhotovitel**

Tímto dodatkem dochází k úpravě čl. VI Termín zhotovení díla, odst. 6.2, a to s ohledem na časový posun dodání bezpečnostního zařízení – požeráku výrobcem. Termín pro dokončení díla se mění následovně:

## VI.

### Termín zhotovení díla

6.2. Termín zahájení prací **1. 11. 2025**  
Termín ukončení díla – předání díla bez vad a nedodělků do **15. 2. 2026**

**Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**

Tento dodatek ke smlouvě č. 011/2025 byl projednán a schválen Radou města Sedlec-Prčice dne 16. 12. 2025 usnesením č. 42/2025.

**Zhotovitel: ZEMPR HOŠNA s.r.o.**  
Stavební a zemní práce  
Přestavky 23, 257 91 Sedlec-Prčice  
IČ: 21427852 DIČ: CZ21427852

Jaroslav Hošna

V Sedlci-Prčici dne

14. 12. 2025

**Objednatel:**

**MĚSTO SEDLEC-PRČICE**  
Nám. 7. května 62  
257 91 SEDLEC-PRČICE  
IČ: 00232645

Miroslava Jeřábková, starostka