

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 009/2024

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:	Petr Šach stavební, s.r.o.
se sídlem:	Dr.E.Beneše 198, 257 51 Bystřice
IČ:	27106942
DIČ:	CZ27106942
číslo účtu:	KB Benešov, č.ú: 27-3838580217/0100
zastoupen:	Petr Šach, jednatel společnosti s.r.o.
Objednatel:	Město Sedlec-Prčice
se sídlem:	nám. 7.května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
IČ:	00232645
číslo účtu:	94-4714211/0710
zastoupen:	Miroslava Jeřábková, starostka města

Smluvní strany se na základě Objednatелеm vyžádané úpravy projektové dokumentace stavby „Chodník podél sil. II/120 ul. Sedlčanská, Sedlec“ související se změnou stavby před jejím dokončením v části týkající se vjezdu nad rámec šíře chodníku dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 22. 4. 2024. Tímto dodatkem se mění čl. 2 a 3 uvedené smlouvy, a to následovně:

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je dodávka stavebních prací dle předaného výkazu výměr a projektové dokumentace: „**CHODNÍK PODEL SIL. II/120 ul. Sedlčanská, Sedlec**“, zpracovatel Ing. Pavel Kubísek, V dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10 **s upřesněním dle upraveného rozpočtu** zpracovaného ing. Pavlem Kubískem v rozsahu popsáném ze Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Cena díla

- 3.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy a tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě oceněného a odsouhlaseného soupisu více a méně prací předloženého projektantem a oceněným zhotovitelem, který zahrnuje veškeré dodávky, služby a práce na realizaci veřejné zakázky dle výše uvedené projektové dokumentace a dodatku. Cena upravená tímto dodatkem vychází z oceněného soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.2. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo č. 009/2024:

Cena bez DPH:	2 067 330,79 Kč
DPH 21%:	434 139,47 Kč
Cena včetně DPH:	2 501 470,26 Kč

Cena dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě 009/2024:

Cena bez DPH:	2 076 953,04 Kč
DPH 21%:	436 160,14 Kč
Cena včetně DPH:	2 513 113,18 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 009/2024 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl projednán a schválen Radou města Sedlec-Prčice dne 8. 7. 2024 Usnesením č. 22/2024.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Změnový list č. 1
- Oceněný soupis prací

Sedlec-Prčice dne 9. 7. 2024

MESTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62/
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Miroslava Jeřábková
za objednatele

 **PETR ŠACH stavební, s.r.o.**
Dr. E. Beneše 198
257 51 Bystřice
e-mail: petrsach@quick.cz
tel.: 317 793 320 mobil: 602 610 455
IČ: 271 06 942 DIČ: CZ27106942

za zhotovitele:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 202205-2

Stavba: Chodník podél sil.II/120 ul.Sedlčanská,Sedlec

JKSO: 82227

Místo: Sedlec-Prčice

CC-CZ:

Datum: 8. 5. 2022

Objednatel:

Město Sedlec-Prčice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Pavel Kubísek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 076 953.04
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0.00
Cena bez DPH				2 076 953.04
DPH základní	21.00%	ze	2 076 953.04	436 160.14
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH				2 513 113.18
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


PETR ŠACH stavební, s.r.o.
Dr. E. Beneše 198
257 51 Bystřice
e-mail: petrsach@quick.cz
tel.: 317 793 320 mobil: 602 610 455
IČ: 271 06 942 DIČ: CZ27106942

Datum a podpis:

Razítko